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Id Taakmo(Taaknaam Duur Begindatum |Einddatum december |januari februari | maart april mei juni juli augustus | september | oktober november | december
o dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
1 . Programma van Eisen/Voorlopig 84 dagen maa don 10-4-25 N ——
ontwerp 16-12-24
2 - Aanloop naar eerste afstemming 34 dagen maa don 30-1-25
16-12-24
3 - Uitwerken Programma van 50 dagen vri31-1-25 don 10-4-25
Eisen/Voorlopig Ontwerp
4 . Aanbesteding Bouwteam 40 dagen vri 11-4-25 don 5-6-25
5 - Meervoudige onderhandse 40 dagen vri11-4-25 don 5-6-25
aanbesteding bouwteam op basis
van VO
6 - Uitwerking Definitief Ontwerp binnen 50 dagen vri 6-6-25  don 4-9-25 O ——
bouwteam
] . . . h 4
7 - Uitwerking DO 40 dagen vri 6-6-25 don 21-8-25
8 - Indienen aanvraag 10 dagen vri 22-8-25 don 4-9-25
omgevingsvergunning
9 - Omgevingsvergunning 70 dagen vri5-9-25 don g ——
11-12-25
10 - Beoordelen omgevingsvergunning 40 dagen vri 5-9-25 don T
30-10-25
11 - Bezwaartermijn 30 dagen vri31-10-25 don
11-12-25
12 - Uitwerken bestek/uitvoeringsontwerg 70 dagen vri 5-9-25  don 11-12-25
13 L Uitwerken bestek door aannemer 35 dagen vri 5-9-25 don 23-10-25
14 - Uitwerken uitvoeringsontwerp door 35 dagen vri 24-10-25 don
aannemer + Werkvoorbereiding 11-12-25
15 - Uitvoering 170 dagen vri 12-12-25 don 20-8-26
16 - Werkvoorbereiding 20 dagen wvri12-12-25 don 22-1-26
17 - Uitvoering 150 dagen vri 23-1-26  don 20-8-26
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